

# Projektentwicklung am Bärenplatz

---

28. April 2014	Entwurf Planungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der Migros
04. Februar 2015	<b>Formulierung der Schutzziele für den Bärenplatz</b> aus Sicht des Ortsbildschutzes und der kantonalen Denkmalpflege
22. Oktober 2015	<b>Kauf der Liegenschaft durch die iPlus AG von der Migros</b>
23. März 2016	<b>Abschluss der Planungsvereinbarung Gutachterverfahren</b> zwischen der Eigentümerschaft und der Gemeinde Langnau Kostenteiler des Verfahrens je 50%
23. März 2016	<b>Workshops des Gutachterverfahren</b> WS 1 23.03.2016 Ausgangslage, Schlüsselfragen, Variantenfächer WS 2 23.05.2016 Variantenstudien, Schnittstellen zum BGK WS 3 19.10.2016 Vertiefung Variantenstudien und BGK WS 4 31.01.2017 Layout Nutzung, Setzung, Volumetrie WS 5 10.05.2017 Entwurf Richtprojekt und BGK WS 6 25.01.2018 Bereinigung Richtprojekt und BGK
Juni - Juli 2018	<b>öffentliche Mitwirkung</b> 26 Eingaben
12. Juni 2018	<b>Informationsveranstaltung im Gemeindehaus</b>
29. März 2018	<b>Betriebs- und Gestaltungskonzept am Bärenplatz (BGK)</b> Ersteller: Metron AG Bern   Auftraggeber: Gemeinde Langnau
26. April 2018	<b>Schlussbericht zum Gutachterverfahren</b> Ersteller: BHP Raumplan AG   mit Würdigung der Experten
12. November 2018	<b>Mitwirkungsbericht</b> Ersteller: BHP Raumplan AG   Auftraggeber: Gemeinde Langnau
09. Mai 2019	<b>Kantonale Vorprüfung</b> bereinigter Bericht durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR)
17. September 2019	<b>Erläuterungsbericht öffentliche Auflage</b> Ersteller: BHP Raumplan AG   Auftraggeber: Gemeinde Langnau
29. Juni 2020	<b>Abstimmung des GGR zur ZPP Bärenplatz</b> (29 Ja, 3 Nein bei 7 Enthaltungen)
August 2020	<b>Die Referendumsmöglichkeit auf die ZPP wurde wahrgenommen</b>
07. März 2021	<b>Volksabstimmung ZPP am Bärenplatz</b>